

  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор БОУ КМР «Алёшинская ОШ»

  
Е.В.Сущевина

ПЛАН ( Дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра образования

естественно –научного профиля « Точка Роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Сроки
1.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра « Точка Роста»	Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра « Точка Роста»	Директор школы	Март 2021 года
2.	Согласование и утверждение типового дизайн- проекта и зонирования « Точка Роста»	Типовой дизайн – проект зонирования « Точка Роста»	Директор школы	Март 2021 года
3.	Анализ и подбор кадрового состава Центра	Список кадров для работы в Центре	Директор школы	Март 2021 года
4.	Разработка Положения о деятельности Центра	Положение о деятельности Центра	Директор школы	Март 2021 года
5.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете школы	Протокол педагогического совета	Директор школы	Март 2021 года
6.	Участие в совместных закупках товаров, работ, услуг для создания Центра « Точка Роста»	Документы для участия в совместных закупках	Директор школы	Апрель – август 2021 года
7.	Внесение изменений в план – график	План – график с изменениями	Директор школы	Апрель 2021 года
8.	Внесение изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг	Муниципальное задание с изменениями	Директор школы	Май 2021 года
9.	Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации,	Документы о повышении квалификации	Директор школы	Апрель – май 2021 года

УТВЕРЖДАЮ

	проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»			
10.	Создание странички Центра на сайте школы	Страничка на сайте школы	Зам. директора	Август 2021 года
11.	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра	Участие в семинарах и совещаниях	Директор школы	В течение года
12.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн-проекту зонирования	Директор школы	Апрель 2021 года
13.	Получение и наладка оборудования	Контракты на поставку оборудования	Директор школы	Май- август 2021 года
14.	Разработка учебного плана по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	Утверждение учебного плана	Руководитель Центра	Август 2021 года
15.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами и в соответствии с методическими комплексами	Приказ об утверждении программ	Руководитель Центра, педагоги дополнительного образования	Август 2021 года
16.	Торжественное открытие Центра	Информационное освещение на сайте школы, в районной и школьной газетах	Директор школы	1 сентября 2021 года
17.	Организация приёма детей, обучающихся по программам Центра. Ознакомление обучающихся и их	Приказ директора школы о приёме детей	Директор школы, Руководитель Центра	Сентябрь 2021 года

УТВЕРЖДАЮ

	родителей( законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром			
18.	Поддержание интереса к работе Центра и общее информационное сопровождение	Размещение материалов о работе Центра на сайте школы, в районной и школьной газетах	Руководитель Центра, зам. директора по УВР	Ежемесячно